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RESUMEN 
La presente investigación se basa en determinar la factibilidad  técnica - económica de la 
aplicación del método de explotación Longwall Mining para incrementar la producción de 
carbón antracita en la mina Piñipata, ubicada entre las provincias de Hualgayoc y Chota, 
región Cajamarca.  
 
El levantamiento topográfico de la labor principal de la mina, permitió determinar las 
principales características del manto de carbón , así como la toma de decisiones para una 
adecuada construcción de la cortada en el nivel 2053, cuyo objetivo será interceptar dicha 
mineralización y tendrá un costo de construcción total de US$63,666.32.  
 
Posteriormente se realizó el diseño del método de explotación, teniendo como objetivo de 
producción 60 TM/día,  par esto se trabajarán cuatro paneles de extracción, lo que a su vez 
implica la construcción de desarrollos, tales como dos niveles de extracción, tres chimeneas 
de ventilación y 4 subniveles; cuya inversión estimada es de US$197,858.76, mientras que 
el costo de operación del método Longwall Mining es de 42.40 US$/TM.  
 
Finalmente se realizó la evaluación económica logrando obtener resultados óptimos como 
un VAN de US$290,441.49, una TIR de 78.82%, el Payback  de 13.65 meses y la Relación 
Beneficio/Costo de 2.11, los cuales indican que el proyecto es netamente viable. 
 
Palabras clave: Manto de carbón, método de explotación, Longwall Mining, evaluación       
técnica – económica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Después de que un depósito mineral ha sido descubierto, explorado, delimitado y 
cubicado, el siguiente paso será la selección del método de explotación, que es la 
estrategia técnica que permite la excavación y extracción de un cuerpo mineralizado 
del modo técnico y económico más eficiente.  
 
Desde el punto de vista económico, el mejor método de explotación deberá ser aquel 
que proporcione la mayor producción de mineral al menor costo posible. 
Adicionalmente, el método seleccionado deberá satisfacer condiciones de máxima 
seguridad y permitir un ritmo óptimo de extracción bajo las condiciones geológicas 
particulares del depósito.  
La pequeña minería en nuestro país desarrolla sus actividades utilizando métodos 
empíricos y herramientas básicas para la extracción de los minerales, en esta escala de 
minería continua la falta de orden y tecnología en sus operaciones mineras, en muchos 
casos no cuentan con un método adecuado de explotación del mineral y carecen de un 
planeamiento de minado, sistemas de control de costos, implementación de sistemas 
de seguridad, etc. generando una pésima productividad y agotamiento prematuro de 
recursos mineros (Cueva & Rojas, 2018). 
 
Entre los distritos de Bambamarca y Paccha, provincias de Hualgayoc y Chota, región 
Cajamarca, se encuentra ubicada la Mina Piñipata, dedicada a la extracción de 
minerales no metálicos como el carbón antracítico; donde se desconoce los parámetros 
técnicos y características esenciales del manto de carbón, además del uso métodos de 
explotación subterránea y sus principales criterios de aplicación.   
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Carecer de asesoramiento técnico, conlleva a una explotación desordenada, una 
inadecuada construcción de las labores mineras, las cuales se caracterizan por ser muy 
estrechas y presentar gran pendiente negativa, lo que dificulta el ingreso y salida de 
los trabajadores y equipos, y por ende la extracción del carbón antracita (ver Figura 
1); en resumen dichas labores no satisfacen los niveles máximos de seguridad, no 
generan un ritmo óptimo de producción ni permiten el máximo aprovechamiento de 
los recursos minerales.  
 
Figura 1. Condiciones actuales de explotación en la Mina Piñipata. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Ante ésta problemática la presente investigación determinará la factibilidad técnica - 
económica de la aplicación del método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la Mina Piñipata, ya que dicho 
método se acomoda perfectamente a las características y condiciones del manto de 
carbón presente en la mina, de esta manera se pretende optimizar la productividad de 
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las operaciones, generar un ambiente de trabajo que cumpla con los índices más altos 
de seguridad, aumentar el aprovechamiento de los recursos, incrementar las reservas 
minerales y determinar la rentabilidad económica del proyecto minero.  
El método de minado “Longwall” es aplicado generalmente en los yacimientos de 
carbón, donde se corta en rebanadas de 60 m a 150 m al mineral.  
Tamaño del Yacimiento. Debe ser lo suficientemente grande para que justifique la 
inversión de capital y en el equipamiento, así como en el desarrollo.  
Potencia de Veta. La potencia del mineral el cual será exitosamente minado por el 
método Longwall varía en un rango de 0.60 m a más de 6.00 m y estas deben ser de 
forma tabular.  
Buzamiento. Las vetas deben tener un buzamiento de 0° a 45, para permitir que el 
mineral fluya con facilidad.  
Tipo de Roca. Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja 
relativamente buena (roca competente). (Ramírez, 2010) 
 
El tajeo por Longwall es un método de alta producción y a un bajo costo, que mejora 
los rendimientos, las eficiencias, tal como se desarrolla y explica en el presente 
capítulo al compararlo con el actual método de explotación utilizado en Marsa del 
Corte y Relleno Ascendente; ya que la llave para minimizar los costos de explotación 
es optimizar la utilización de los equipos de limpieza (winches) y esto hace que se 
minimice el esfuerzo de los trabajadores y utilizarlo en una mayor selectividad del 
mineral, antes de realizar el análisis económico en la explotación del bloque 658, 
determinaremos la longitud de corte de explotación optima, dilución, así como la 
comparación de rendimientos entre los dos métodos. (Ramírez, 2010) 
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(Aliaga, 2009) En su tesis “Aplicación del método Longwall en la mina de Carbón 
Chimú para incremento de la producción” concluye que por la bondad de la formación 
del yacimiento, que es un manto uniforme con una potencia de 4.0 m. de carbón es 
fácil la variación del método de explotación de short wall por Longwall. 
 
El método de explotación de Longwall, ha sido diseñado para incrementar 
sucesivamente la producción, esto gracias a la toma de datos, como presiones de caja 
techo, presiones del piso, resistencia de los pilares de carbón y de la caja techo, durante 
casi cuatro años de operaciones mineras, además que con este método el costo de 
sostenimiento es menor al del short wall, por el motivo que disminuye el consumo de 
madera en la explotación. 
 
(Ramírez, 2010) en su tesis “Aplicación del método de explotación Longwall en vetas 
auríferas angostas en la zona de Patrick – Marsa”, concluye que el tajeo por Longwall 
es un método de alta producción y a un bajo costo, que mejora los rendimientos, las 
eficiencias; se logra un mayor volumen de producción mensual, mejor rentabilidad ya 
que la explotación se da en un menor tiempo; además resalta que usando el método 
Longwall obtenemos US$ 83 260.71 más de utilidad que si usáramos el método de 
Corte y Relleno. 
 
(De La Cruz, 2014) en su tesis “Optimización económica aplicando el método de 
explotación Longwall Mining frente al método Corte y Relleno Ascendente en Cía. 
Minera Poderosa S.A. Unidad Santa María”, concluye que el análisis económico de 
los costos de explotación determina que es más económico explotar por el método 
Longwall Mining, en comparación del método Corte y Relleno Ascendente 
Convencional, significando un ahorro de S/47.16/m3; además afirma que al aplicar el 
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método de Longwall Mining se incrementó la valorización mensual en tajos de la veta 
San Vicente, el cual en promedio significa un aumento de S/. 15 266.76 por tajo 
explotado. 
 
(Quispe, 2014) en sus tesis “Análisis de producción y costos del método Long Wall 
Mining sobre el método corte y relleno ascendente para su aplicación en U.E.A. minera 
aurífera retamas S.A.”, concluye que aplicando el método Long Wall Mining en la 
explotación de la veta Esperanza, el costo de operación (minado) disminuye en un 18 
%, en relación a la explotación aplicando el método Corte y relleno ascendente. Debido 
a que en el método Long Wall Mining se ha implementado el uso de equipos; tales 
como el winche eléctrico para la limpieza, sierra neumática y gatas mecánicas para el 
sostenimiento con la finalidad de incrementar la velocidad de minado, logrando 
realizar dos disparos por guardia. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la factibilidad técnica - económica de la aplicación del método de explotación 
Longwall Mining para incrementar la producción de carbón antracita en la Mina 
Piñipata? 
 
1.3.  Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la factibilidad técnica - económica de la aplicación del método de 
explotación Longwall Mining para incrementar la producción de carbón 
antracita en la Mina Piñipata. 
1.3.2. Objetivos específicos  
• Determinar los costos de operación de la cortada de la mina Piñipata.  
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• Realizar el diseño del método de explotación Longwall Mining para la mina 
Piñipata.  
• Determinar los costos totales para la construcción de desarrollos de la mina 
Piñipata.  
• Determinar los costos de extracción del método Longwall Mining en la mina 
Piñipata. 
• Analizar la rentabilidad de la aplicación del método Longwall Mining en la 
mina Piñipata. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
La factibilidad técnica y económica de la aplicación del método de explotación 
Longwall Mining permitirá incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata.  
1.4.2. Hipótesis específicas 
• Es factible determinar los costos de operación de la cortada de la mina 
Piñipata.  
• Es posible realizar el diseño del método de explotación Longwall Mining para 
la mina Piñipata.  
• Es posible determinar los costos totales para la construcción de desarrollos 
en la mina Piñipata.  
• Es viable determinar los costos de operación del método Longwall Mining en 
la mina Piñipata. 
• Es factible analizar la rentabilidad de la aplicación del método Longwall 
Mining en la mina Piñipata. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Según (Vargas, 2009), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 
práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 
sistematizar la práctica basada en investigación.  
Para (Escamilla, 2010), una investigación no experimental, es aquel que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos; mientras 
que en una investigación descriptiva, se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos 
o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 
precisamente, de describirlas (Cazau, 2006). 
En consideración a lo expuesto anteriormente, el presente trabajo es una investigación 
aplicada, no experimental y descriptiva, ya que a partir de datos reales conocidos y 
adquiridos durante la investigación, se pretende mejorar las condiciones técnicas y 
económicas de la mina Piñipata aplicando el método de explotación Longwall Mining, 
permitiendo así el incremento de producción de carbón antracita; además las variables 
fueron medidas y descritas independientemente.  
2.2. Población y muestra  
 
2.2.1. Población  
Labores mineras de la Concesión Mina Cajamarca de Paccha. 
2.2.2. Muestra   
Labor minera del Nivel 2128 de la Concesión Mina Cajamarca de Paccha. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos se realizó a través de las siguientes técnicas: 
• Análisis documental (libros, artículos, páginas web, etc.). 
• Observación de imágenes satelitales a través del programa 
informático Google Earth.  
• Obtención de datos geológicos y litológicos, e información de 
concesiones mineras a través del Sistema de Información Geológico 
y Catastral Minero (GEOCATMIN).  
• Observación en campo y registros fotográficos de la zona de 
investigación.  
• Levantamiento topográfico; utilizando brújula, plomada, flexómetro, 
GPS y plantillas impresas para la toma de datos.  
Los instrumentos de recolección de datos en campo se detallan a 
continuación en la tabla 1.  
Tabla 1 
Métodos, instrumentos y materiales de recolección de datos en campo 
 
Métodos Instrumentos Materiales 
 
Observación de campo 
Guías de observación 
Fichas de registro de 
datos  
Libreta de apuntes. 
Formato de levantamiento 
topográfico.  
Fuente: Elaborado por el autor. 
El formato de levantamiento topográfico se puede apreciar en el anexo n.° 1.  
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2.3.2. Técnicas e instrumentos de análisis de datos 
El análisis de los datos obtenidos se realizó a través de hojas de cálculo de 
excel, mientras que la elaboración de planos fue mediante el uso de software 
como: AutoCAD, ArcGIS y ArchiCAD.  
 
2.4. Procedimiento 
• En la primera etapa, se analizó bibliografía concerniente a estudios técnicos y 
económicos de la aplicación del método de explotación Longwall Mining; 
además se revisó imágenes satelitales e información catastral para obtención 
de permisos y determinación de las rutas de acceso a la zona de investigación. 
• En una segunda etapa se hizo una visita de campo, a fin de realizar un 
levantamiento topográfico de la labor minera principal presente en la Mina 
Piñipata; además de recopilación de información y registros fotográficos para 
la elaboración de planos de dicha zona.  
• Los datos obtenidos en campo mediante el levantamiento topográfico, se 
procesaron a través de hojas de cálculo de excel, donde se determinó la longitud 
e inclinación de la labor minera; mientras que los planos en planta y de perfil 
de dicho levantamiento se realizaron usando el software AutoCAD. 
 Las fotografías y otros datos recopilados sirvieron para la realización de planos 
geológicos, topográficos, etc. utilizando el software ArcGIS. 
• Para la realización de planos y el modelamiento 3D del diseño del método de 
explotación Longwall Mining en la mina Piñipata, se utilizó el software 
ArchiCAD 22 – BIM INSIDE & OUT; mientras que para el renderizado se usó 
el software LUMION 9.  
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• La edición del video explicativo del diseño del método de explotación, se 
realizó mediante el uso del software Camtasia Studio 7.  
• La estimación y evaluación de costos para la construcción de la cortada, costos 
de operación de la aplicación del método de explotación Longwall Mining, 
costos de desarrollos y el análisis de rentabilidad económica de ésta, se 
realizaron a través de hojas de cálculo en excel, utilizando tablas dinámicas y 
gráficas estadísticas para su mejor interpretación.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Descripción de área del proyecto 
 
3.1.1 Ubicación y accesibilidad 
 
La Mina Piñipata se encuentra ubicada en los distritos de Bambamarca y 
Paccha, provincias de Hualgayoc y Chota, región Cajamarca (ver anexo n.° 
2); con una altitud aproximada que va desde los 2000 m.s.n.m a los 2300 
m.s.n.m., se localiza dentro de la concesión minera “Mina Cajamarca de 
Paccha”, como se muestra en la Figura 2. La Mina se encuentra a 957. 1 Km 
de la ciudad de Lima, a 136 km de la ciudad de Cajamarca y a 23 Km del 
distrito de Bambamarca tomando la carretera en dirección al distrito de 
Paccha (ver anexo n.° 3); para poder acceder a ella se puede tomar las 
siguientes rutas, que se detallan a continuación en la tabla 2. 
Tabla 2 
Rutas y accesos a la Mina Piñipata  
 
Rutas Localidades Distancia (Km) Tipo de vía 
 
1 
Cajamarca – Hualgayoc 
Hualgayoc – Bambamarca 
Bambamarca – Mina Piñipata 
88.4 
24.6 
23 
Asfaltada 
Asfaltada 
Trocha carrozable 
 
 
2 
Lima – Chilete 
Chilete – San Pablo 
San Pablo – Hualgayoc  
Hualgayoc – Bambamarca 
Bambamarca – Mina Piñipata 
773 
28.5 
108 
24.6 
23 
Asfaltada 
Asfaltada 
Asfaltada 
Asfaltada 
Trocha carrozable 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Figura 2. Mapa de ubicación del proyecto. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
CONCESIÓN MINERA 
“MINA CAJAMARCA 
DE PACCHA” 
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3.1.2 Concesión minera 
 
Mina Cajamarca de Paccha es la concesión minera que alberga a la Mina 
Piñipata (ver anexo n.° 4), cuenta con una extensión de 4 cuadrículas de 100 
hectáreas cada una, pertenece a la zona 17, cuadrángulo geológico de 
Celendín – hoja 14-g. Su código es el 010078811 y el titular es la Calera 
Bendición de Dios E.I.R.L. Las coordenadas UTM en el sistema WGS84 se 
observan en la tabla 3. 
Tabla 3 
Coordenadas UTM de la concesión en el sistema WGS84 
  
Vértice Norte Este 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 272 637.35 
9 270 637.36 
9 270 637.32 
9 271 637.32 
9 271 637.34 
9 272 637.34 
783 743.58 
783 743.58 
  780 743.63 
782 743.63 
782 743.60 
782 743.60 
Fuente: Ingemmet 
 
3.1.3 Fisiografía 
 
Las características topográficas del área de estudio, corresponden a 
superficies fuertemente empinadas (ver Figura 3), que presentan pendiente 
accidentada con altitudes que van desde los 2 000 m.s.n.m. a 2 300 m.s.n.m. 
(ver anexo n. º 5). 
 El área donde se desarrolla el proyecto es una ladera de fuerte pendiente 
que está hacia los costados de las labores antiguas, es decir son mantos 
paralelos a los ya extraídos. Las características fisiográficas del área de 
estudio presentan un orden que van desde colinas bajas, colinas moderadas, 
montaña alta, hasta un acantilado en la parte alta. (Cueva & Rojas, 2018) 
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Figura 3. Mapa fisiográfico del área de estudio.  
Fuente: Elaborado por el autor. 
3.1.4 Geología local  
En la zona de investigación, apreciamos el afloramiento de la Formación 
Chimú, compuesta por areniscas de grano fino a medio, en contacto con 
depósitos aluviales y deluviales en varios sectores, los espesores de los 
mantos de carbón varían según la estratigrafía y topografía de la zona, pues 
van desde 0.5 m a 1 m. La intercalación de la secuencia sedimentaria de 
dicha formación está dada por areniscas, lutitas y mantos de carbón. Cerca 
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al área del proyecto al este de la concesión se encuentra el eje del anticlinal 
(Cueva & Rojas, 2018) 
3.1.5 Geología regional 
 
La Mina Piñipata está ubicada en una zona caracterizada por la presencia 
del grupo Goyllarisquizga, como se muestra en la Figura 2, el cual está 
formado por estratos de areniscas cuarzosas bien clasificadas de grano 
medio a grueso y algunas capas son conglomerados.  
En los alrededores también tenemos la presencia de las formaciones Chimú, 
Santa, Cajamarca, Farrat e Inca (ver anexo n.° 6).                                     
 
3.1.5.1  Grupo Goyllarisquizga 
 
El grupo Goyllarisquizga es una secuencia de 650 m. de grosor, 
constituida por estratos macizos de 20 a 80 cm. De grosor de areniscas 
cuarzosas bien clasificadas de grano medio a grueso, algunas capas 
son conglomerados con guijarros pequeños de cuarzo. Presentan una 
coloración gris clara a blanca ligeramente amarillenta que por 
meteorización toman colores amarillentos, rojizos debidos al material 
ferruginoso que contiene. (Cruzado, 2009) 
 
En el área de estudio, el grupo Goyllarisquizga se observa a algunos 
cientos de metros al este, donde comienzan las calizas del grupo  
Pucará e infrayace, concordante, pudiendo ser discordancia paralela 
en otros lugares.  
Litológicamente consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas 
generalmente de grano medio y color blanquecino, en la parte inferior, 
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con interrelaciones delgado de lutitas marrones y grises en la parte 
superior. 
Su grosor oscila entre los 200 y 500 m, con tendencia a adelgazarse 
hacia el oeste. (Cueva & Rojas, 2018) 
 
3.1.5.2  Formación Chimú 
 
La formación Chimú consiste en una alternancia de areniscas 
cuarzosas y lutitas en la parte inferior y de una potente secuencia de 
cuarcitas blancas, en bancos gruesos, en la parte superior. Las 
areniscas generalmente son de grano mediano a grueso. Tiene un 
grosor aproximado de 600 m. (Cruzado, 2009) 
 
Constituye estructuras bien definidas, como estratificación cruzada, 
habiendo funcionado como roca competente que dio lugar a perfectos 
anticlinales y sinclinales. (Cueva & Rojas, 2018) 
 
3.1.6 Mineralización 
 
El área de investigación está conformada por un manto de carbón emplazado 
entre areniscas de grano medio a grueso. Según la genética del yacimiento 
se clasifica en un depósito estratiforme, ya que su distribución es paralela a 
la distribución de la roca encajonante. La mineralización está constituida por 
acumulación de carbón a lo largo de todo el manto, presentándose 
consolidaciones muy sólidas y consolidaciones muy finas de grano muy 
delgado. (Cueva & Rojas, 2018) 
3.2 Determinación del nivel de ejecución de la cortada  
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La construcción de la cortada tendrá como objetivo interceptar el manto de carbón e 
incrementar las reservas minerales, para esto se realizó un levantamiento topográfico 
de la labor principal (ver anexo n.° 8), que permitió determinar el ángulo de 
inclinación promedio del manto y el avance actual de la labor (distancia inclinada) 
tal y como se observa en la tabla 4.  
Tabla 4 
Ángulo de inclinación y distancia inclinada de la labor principal 
 
Ángulo de Inclinación Promedio 
16° 
Distancia Inclinada (di) 
66.80 m  
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Considerando dichos datos y utilizando razones trigonométricas, se determinó la 
distancia horizontal (dh) o la longitud de la cortada (ver ecuación 1) y la altura 
mínima (ver ecuación 2) que se necesita para interceptar el manto de carbón, ver tabla 
5.   
Ecuación 1 
Determinación de la distancia horizontal (longitud de la cortada) 
 
𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 (𝐝𝐡) =  
𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚
𝐭𝐚𝐧 (Á𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨)
 
 
 
Ecuación 2 
Determinación de la altura para la construcción de la cortada 
 
𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 = 𝐬𝐞𝐧 (Á𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨) 𝐱 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚  
 
 
 
 
Tabla 5 
Datos para interceptar el manto de carbón en la labor principal 
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Ángulo de Inclinación 
Promedio 
di (m) Altura 
mínima (m) 
Longitud de la 
cortada (m)  
16º 66.80 18.41 64.21 
           Fuente: Elaborado por el autor.  
Conociendo la altura mínima, a continuación se detalla la distancia inclinada y la 
longitud de la cortada para otras posibles alturas mayores a 18.41 metros (ver tabla 
6). 
         Tabla 6  
         Distancias horizontales de cortadas en función de la altura 
 
Ángulo de Inclinación 
Promedio 
h (m) di (m) dh (m)  
16º 18,41 66.80 64.21 
16º 20 72.56 69.75 
16º 25 90.70 87.19 
16º 30 108.84 104.62 
16º 35 126.98 122.06 
16º 40 145.12 139.50 
16º 45 163.26 156.93 
16º 50 181.40 174.37 
16º 55 199.54 191.81 
16º 60 217.68 209.25 
16º 65 235.82 226.68 
16º 70 253.96 244.12 
16º 75 272.10 261.56 
16º 80 290.24 278.99 
16º 85 308.38 296.43 
16º 90 326.52 313.87 
16º 95 344.66 331.30 
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16º 100 362.80 348.74 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Si consideramos una altura de 80 metros a más, es totalmente complicada la 
construcción de la cortada, ya que aproximadamente a ese nivel se encuentra el paso 
del río Llaucano (ver Figura 4), cuya cercanía involucra un gran volumen de 
infiltración de agua en la labor minera, por lo tanto, se tendría que realizar el bombeo 
de la misma y por ende habría un aumento significativo en los costos de operación.  
 
Figura 4. Paso del Río Llaucano por el área del proyecto.  
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
En consideración a lo antes mencionado es recomendable realizar la ejecución de la 
cortada a una altura de 75 m, es decir en el nivel 2053; por lo tanto la distancia 
horizontal o longitud de la de cortada para dicha altura será de 261.56 m. 
3.3 Costo de operación para la ejecución de la cortada 
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El tipo de cambio (T.C.) utilizado para la obtención de costos es de S/. 3.330, que 
corresponde al valor promedio de lo que va del 2019 (ver anexo n.° 11).  
El costo por metro de avance de la ejecución de la cortada convencional de sección 
7'x 8', se detalla a continuación en la tabla 7. 
Tabla 7 
Costos de ejecución de la cortada convencional de sección 7' x 8' 
 
RUBRO Costo/disparo 
1. Mano de obra 128.55 
2. Perforación 51.14 
3. Voladura 43.74 
4. Limpieza 9.86 
5. Aire comprimido 40.00 
6. Materiales para sostenimiento 27.92 
7. Implementos de seguridad 7.73 
8. Herramientas 2.19 
COSTO DIRECTO POR DISPARO (US$) 311.13 
Imprevistos 3% 9.33 
Gastos administrativos y generales 20% 62.23 
Utilidad  10% 31.11 
COSTO TOTAL POR DISPARO (US$)   413.80 
AVANCE POR DISPARO   1.7 
COSTO POR METRO DE AVANCE (US$)   243.41 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Después de haber  determinado la longitud de la cortada (261.56 m) y su costo por 
metro de avance (US$ 243.41), se procede a estimar el costo total que implica su 
ejecución, tal y como se observa a continuación en la tabla 8. 
 
Tabla 8  
Longitud y costo de ejecución de la cortada del nivel 2053  
 
Longitud de la 
cortada (m) 
Costo/metro avance Costo Total ($) 
261.56 US$ 243.41 US$ 63,666.32 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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3.4 Diseño del método de explotación Longwall Mining en la Mina Piñipata 
 
3.4.1 Fase inicial  
 
• Se iniciará con la construcción de la cortada en el nivel 2053, que tendrá 
como objetivo interceptar el manto de carbón, cuya longitud es de 261.56 
m y su sección de 7` x 8`, además se realizará la construcción de cunetas 
de 0.20 x 0.20 m.  
• Una vez interceptado el manto de carbón, se construirá un nivel 1 de 
sección de 7` x 8`, para la extracción del mineral a través de línea 
decauville con trocha de 500 mm. 
• Posteriormente se construirá el nivel 2 de extracción, cuya sección es de 
6` (1.83 m) x 1.70 m.  
• En ambos niveles desarrollados se construirán chimeneas cada 100 metros 
con una sección de 1.50 m x 1.70 m. 
• A continuación, se realizará subniveles con una sección de 1.50 m x 1.70 
m.  
• Se formarán 4 paneles, los cuales estarán limitados por los niveles de 
extracción y las chimeneas de ventilación (ver Figura 5). 
• La dirección de avance de cada panel será entre chimenea y chimenea, a 
lo largo de la pared. 
• Los cuatro paneles de extracción tendrán un área de 11 109 m2 (ver Figura 
6).  
El diseño del método de explotación Longwall Mining se puede visualizar 
de manera más completa en los anexos n.° 20 y 21. 
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Figura 5. Paneles de extracción del método Longwall Mining. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
Figura 6. Área de los paneles. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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3.4.2 Fase de preparación 
 
• Se empezará con la construcción de subniveles paralelos a los niveles 
principales de extracción, dejando pilares naturales de 10 metros en 
ambos lados. 
• El sostenimiento será con puntales redondos de 7” a 10” de diámetro en 
línea y espaciados a cada 1.2 metros, además de contará con plantilla de 
madera en el techo de 2”X8”X24”. 
• El arranque del carbón se realizará mediante martillos picadores 
denominados Pick Hammer.  
 
3.4.3 Equipos a utilizar 
 
• Equipo de perforación en material estéril: se realizará a través de la 
perforadora Jack Leg.  
 
Figura 7. Perforadora Jack Leg.  
Fuente: (Atlas Copco, 2019). 
 
• Equipo para el arranque del carbón: se utilizará pick hammer 
neumático.  
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   Figura 8. Pick Hammer Neumático.  
Fuente: (Atlas Copco, 2019) 
 
• Equipos de carguío y limpieza: palanas carboneras y carretillas tipo 
buggy.  
• Equipo de extracción: locomotora accionada por batería y carros 
mineros tipo U-35, cuya capacidad es de 1 TM.  
 
    Figura 9. Carro Minero U - 35.  
    Fuente: (Formin). 
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3.4.4  Fase de explotación  
 
• Cada rebanada de carbón tendrá una longitud de 111.09 m y un ancho de 
1.2 m.  
• El carbón roto será palaneado por el picador y su ayudante a la carretilla 
que trasladará dicho material a la tolva de transferencia, para 
posteriormente ser movilizado mediante carros mineros hacia el exterior.  
• La cuadrilla de sostenimiento se encargará de colocar puntales en línea 
pegados a la nueva pared descubierta (ver anexo n.° 22).  
• En el caso de encontrase con zonas inestables o de material incompetente, 
se usarán wood pack a fin de soportar las presiones generadas por la caja 
techo.  
 
Figura 10. Wood pack.  
   Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
|    
 
Rojas Vigo, W Pág. 36 
 
“Factibilidad técnica - económica de la aplicación del 
método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata - 2019” 
 
3.5 Determinación de reservas de carbón en la Mina Piñipata 
 
Conociendo las áreas correspondientes de cada panel, podemos hallar su volumen al 
multiplicar el área por la potencia promedio del manto de carbón (ver tabla 9). 
Tabla 9  
Potencia promedio del manto de carbón  
 
Potencia del manto de carbón 
N° de Estación  Medida (m) 
1° estación 1.63 
2° estación 1.99 
3° estación  1.43 
4° estación  1.48 
5° estación 1.46 
Potencia Promedio  1.598 ≈1.60 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Volumen de Paneles →  11 109 m2 x 1.60 m = 17 774.4 m3 
 
(Carrascal, Matos, & Oscar, 2000) en su investigación “Carbón en el Perú”, 
consideran que el carbón que se encuentra en mina Piñipata es un carbón tipo 
antracita, con un poder calorífico de 6 400 a 7 600 Kcal/Kg y que posee una densidad 
de 0.8 T/m3. 
Conociendo dicha característica, a continuación se determinará el tonelaje de cada 
panel, multiplicando el volumen por la densidad del carbón.  
Reservas de Carbón en el Panel 1→  17 774.4 m3 x 0.8 T/m3= 14 219.52 TM 
Reservas de Carbón en el Panel 2 → 17 774.4 m3 x 0.8 T/m3= 14 219.52 TM 
Reservas de Carbón en el Panel 3 → 17 774.4 m3 x 0.8 T/m3 = 14 219.52 TM 
Reservas de Carbón en el Panel 4 → 17 774.4 m3 x 0.8 T/m3 = 14 219.52 TM 
 
RESERVA TOTAL DE CARBÓN = 56 878.08 TM  
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3.6 Estimación de costos de desarrollo 
 
Hablar de costos de desarrollo hace referencia a los costos de ejecución de 
infraestructura necesaria para realizar la explotación; dentro de los cuales se estima 
la construcción de 2 niveles de extracción, 3 chimeneas y 4 subniveles; los cuales 
permitirán un excelente ritmo de producción y el máximo aprovechamiento de las 
reservas de carbón presentes en mina Piñipata.  
A continuación se detallan los costos de operación para cada tipo de desarrollo.  
 
3.6.1 Costos de operación para la construcción de niveles de extracción 
 
Rendimiento por Guardia (TM/gdia): 5    Nº de guardias por día: 2 
Rendimiento por Día (TM/día): 10   hh/gdia: 12  
 
 
Tabla 10  
Costos de operación para la construcción de niveles de extracción  
 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
Subtotales 
(US$) 
 
Total 
(US$/TM) 
1.- MANO DE OBRA              
 Capataz 0.25 0.6 hh 2.75  1.65  
 Maestro Picador 1 2.4 hh 2.29  5.50  
 Maestro Enmaderador 0.5 1.2 hh 2.29  2.75  
 Ayudante de Picador 1 2.4 hh 1.82  4.37  
 Ayudante Enmaderador 0.5 1.2 hh 1.82  2.18  
 Bodeguero/ Almacenero 0.25 0.6 hh 1.82  1.09  
 Carrero / Palanero 0.5 1.2 hh 1.82  2.18  
 Carrillano / Tubero 0.25 0.6 hh 1.82  1.09  
 Lamparero 0.25 0.6 hh 1.82  1.09  
        21.91 
  Cantidad 
Vida útil 
(horas) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
2.- PERFORACIÓN             
 Pick Hammer  1 
        
10,000.00    
Unid. 400.00 
 
0.48  
        0.48 
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  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
3.-  
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
        
 
   
 Casco minero 9 360 Unid. 11.87  0.03  
 Mameluco de DENIM 14 
Onz. 
9 180 Unid. 25.22 
 
0.13  
 Botas de jebe con p/acero 9 120 Unid. 22.26  0.17  
 Guantes de cuero cortos 9 30 Unid. 2.08  0.06  
 Ropa de jebe 9 120 Unid. 7.42  0.06  
 Respirador con filtro 9 150 Unid. 16.32  0.10  
 Lámpara eléctrica 9 350 Unid. 45.05  0.12  
 Lentes de perforación 9 60 Unid. 5.34  0.08  
 Tapón de oídos 9 30 Unid. 0.59  0.02  
 Orejeras  9 360 Unid. 5.04  0.013  
        0.76 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
4.- LIMPIEZA             
         
 Carro Minero U-35 + línea 
cauville 
1 0.20 Hora 0.017 
 
0.0035  
 Locomotora + batería  1 0.20 Hora 4.86  0.9720  
        0.98 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
5.-  AIRE COMPRIMIDO             
 Compresora  450 cfm 1 0.65 Hora 18  11.70  
        11.70 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
6.- 
MATERIALES PARA 
SOSTENIMIENTO 
        
 
   
 Puntal 6" Ø x 6' a 8' 2 0.4 Unid. 3.60  1.44  
 Madera de 2”x 8”x 6' 1 0.2 Unid. 6.76  1.35  
        2.79 
  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
7.- HERRAMIENTAS             
 Palana tipo cuchara 1 90 Unid. 7.72  0.0086  
 Pico 1 90 Unid. 6.23  0.0069  
 Comba de 10 lb 1 180 Unid. 20.77  0.0115  
 Comba de 12 lb 1 180 Unid. 25.79  0.0143  
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 Wincha de 5 metros stanley 1 360 Unid. 5.91  0.0016  
 Carretilla tipo buggy 1 180 Unid. 52.20  0.0290  
 Arco de sierra 1 90 Unid. 7.98  0.0089  
 Nivel de 12" Stanley 1 360 Unid. 7.39  0.0021  
 Barretilla Corrugada 1" x 
1,50 m 
1 180 Unid. 11.84 
 
0.0066  
 Atacador de madera 1 6 Unid. 2.37  0.0396  
 Llave stilson de 14" 1 360 Unid. 23.74  0.0066  
         0.14 
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS    38.75 
  COSTOS INDIRECTOS              
 Imprevistos 3%      1.16 
 Gastos administrativos y 
generales 
20%    
  7.75 
              8.91 
TOTAL COSTO / TONELADA MÉTRICA (US$/TM) 47.67 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
3.6.2 Costos de operación para la construcción de chimeneas y subniveles 
 
Rendimiento por Guardia (TM/gdia): 20    Nº de guardias por día: 2 
Rendimiento por Día (TM/día): 40   hh/gdia: 12  
 
 
Tabla 11  
Costos de operación para la construcción de chimeneas y subniveles 
 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
Subtotales 
(US$) 
 
Total 
(US$/TM) 
1.- MANO DE OBRA              
 Capataz 1 0.6 hh 2.75  1.65  
 Maestro Picador 3 1.8 hh 2.29  4.12  
 Maestro Enmaderador 2 1.2 hh 2.29  2.75  
 Ayudante de Picador 3 1.8 hh 1.82  3.28  
 Ayudante Enmaderador 2 1.2 hh 1.82  2.18  
 Bodeguero/ Almacenero 1 0.6 hh 1.82  1.09  
 Carrero / Palanero 1 0.6 hh 1.82  1.09  
 Carrillano / Tubero 1 0.6 hh 1.82  1.09  
 Lamparero 1 0.6 hh 1.82  1.09  
        18.35 
  Cantidad 
Vida útil 
(horas) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
2.- PERFORACIÓN             
 Pick Hammer  3  10,000.00    Unid. 400.00  1.44  
        1.44 
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  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
3.-  
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
        
 
   
 Casco minero 16 360 Unid. 11.87  0.01  
 Mameluco de DENIM 14 
Onz. 
16 
180 Unid. 25.22 
 
0.06  
 Botas de jebe con p/acero 16 120 Unid. 22.26  0.07  
 Guantes de cuero cortos 16 30 Unid. 2.08  0.03  
 Ropa de jebe 16 120 Unid. 7.42  0.02  
 Respirador con filtro 16 150 Unid. 16.32  0.04  
 Lámpara eléctrica 16 350 Unid. 45.05  0.05  
 Lentes de perforación 16 60 Unid. 5.34  0.04  
 Tapón de oídos 16 30 Unid. 0.59  0.01  
 Orejeras  16 360 Unid. 5.04  0.006  
        0.34 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
4.- LIMPIEZA             
         
 Carro Minero U-35 + línea 
cauville 
3 0.15 Hora 0.017 
 
0.0026  
 Locomotora + batería  1 0.05 Hora 4.86  0.2430  
        0.25 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
5.-  AIRE COMPRIMIDO             
 Compresora  450 cfm 1 0.65 Hora 18  11.70  
        11.70 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
6.- 
MATERIALES PARA 
SOSTENIMIENTO 
        
 
   
 Puntal 6" Ø x 6' a 8' 6 0.3 Unid. 3.00  1.44  
 Madera de 2”X8”X24”.  6 0.3 Unid. 1.00  1.35 
 
        1.20 
  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario 
US$ 
 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
7.- HERRAMIENTAS             
 Palana tipo cuchara 3 90 Unid. 7.72  0.0064  
 Pico 3 90 Unid. 6.23  0.0052  
 Comba de 10 lb 1 180 Unid. 20.77  0.0029  
 Comba de 12 lb 1 180 Unid. 25.79  0.0036  
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 Wincha de 5 metros stanley 3 360 Unid. 5.91  0.0012  
 Carretilla tipo buggy 3 180 Unid. 52.20  0.0217  
 Arco de sierra 2 90 Unid. 7.98  0.0044  
 Nivel de 12" Stanley 2 360 Unid. 7.39  0.0010  
 Barretilla Corrugada 1" x 
1,50 m 
3 180 Unid. 11.84 
 
0.0049  
 Atacador de madera 3 6 Unid. 2.37  0.0297  
 Llave stilson de 14" 1 360 Unid. 23.74  0.0016  
         0.08 
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS    33.36 
  COSTOS INDIRECTOS              
 Imprevistos 3%      1.00 
 Gastos administrativos y 
generales 
20%    
  6.67 
              7.67 
TOTAL COSTO / TONELADA MÉTRICA (US$/TM) 41.03 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Para estimar el costo total de desarrollos se calculó el tonelaje de carbón que se 
requiere mover para lo construcción de los mismos, tal y como se muestra a 
continuación en la tabla 12. 
Tabla 12  
Tonelajes de carbón a mover por tipo de desarrollo  
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Conociendo los tonelajes a mover por cada desarrollo se procede a determinar el 
costo para la construcción de uno de ellos, tal y como se aprecia en la tabla 13.  
              Tabla 13  
Tipo de 
desarrollo 
Ancho 
(m) 
Altura 
(m) 
Longitud 
(m) 
Cantidad 
Volumen 
(m3) 
Densidad del 
carbón 
m3/TM 
TONELAJE 
(TM) 
Nivel 1 2.10 2.40 204.50 1 1030.68 0.8 824.54 
Nivel 2 1.83 1.70 204.50 1 636.20 0.8 508.96 
Chimeneas 1.50 1.70 268.17 3 2051.50 0.8 1641.20 
Subniveles 1.50 1.70 200.00 4 2040.00 0.8 1632.00 
|    
 
Rojas Vigo, W Pág. 42 
 
“Factibilidad técnica - económica de la aplicación del 
método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata - 2019” 
 
             Costo total para construcción de desarrollos  
 
Tipo de 
desarrollo 
 
Tonelaje (TM) US$/TM (US$) Costo (US$) 
Nivel 1  824.54 US$ 47.67 US$ 39,303.97 
Nivel 2  508.96 US$ 47.67 US$ 24,260.84 
Chimeneas  1641.20 US$ 41.03 US$ 67,335.71 
Subniveles  1632.00 US$ 41.03 US$ 66,958.24 
COSTOS DE TOTAL DE DESARROLLOS US$ 197,858.76 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Costos de la aplicación del método Longwall Mining en la Mina Piñipata  
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Rendimiento por Guardia (TM/gdia): 30  Nº de guardias por día: 2 
Rendimiento por Día (TM/día): 60   hh/gdia: 12  
 
Tabla 14 
  
Costos de la aplicación del método de explotación Longwall Mining  
 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
1.- MANO DE OBRA             
 Capataz 1 0.4 hh 2.75 1.10  
 Maestro Picador 4 1.6 hh 2.29 3.66  
 Maestro Enmaderador 2 0.8 hh 2.29 1.83  
 Ayudante de Picador 4 1.6 hh 1.82 2.91  
 Ayudante Enmaderador 2 0.8 hh 1.82 1.46  
 Bodeguero/ Almacenero 1 0.4 hh 1.82 0.73  
 Carrero / Palanero 2 0.8 hh 1.82 1.46  
 Carrillano / Tubero 1 0.4 hh 1.82 0.73  
 Lamparero 1 0.4 hh 1.82 0.73  
       14.60 
  Cantidad 
Vida útil 
(horas) 
Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
2.- PERFORACIÓN            
 Pick Hammer  4    10 000.00     Unid. 400.00 1.92  
       1.92 
  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
3.-  
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
           
 Casco minero 18 360 Unid. 11.87 0.01  
 Mameluco de DENIM 14 Onz. 18 180 Unid. 25.22 0.04  
 Botas de jebe con p/acero 18 120 Unid. 22.26 0.06  
 Guantes de cuero cortos 18 30 Unid. 2.08 0.02  
 Ropa de jebe 18 120 Unid. 7.42 0.02  
 Respirador con filtro 18 150 Unid. 16.32 0.03  
 Lámpara eléctrica 18 350 Unid. 45.05 0.04  
 Lentes de perforación 18 60 Unid. 5.34 0.03  
 Tapón de oídos 18 30 Unid. 0.59 0.01  
 Orejeras  18 360 Unid. 5.04 0.004  
       0.25 
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  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
4.- LIMPIEZA            
        
 Carro Minero U-35 4 0.13 Hora 0.02 0.0023  
 Locomotora + batería (alquiler) 1 0.03 Hora 4.86 0.1620  
       0.16 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
5.-  AIRE COMPRIMIDO            
 Compresora  450 cfm 1 0.85 Hora 18 15.30  
       15.30 
  Cantidad Incidencia Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
6.- 
MATERIALES PARA 
SOSTENIMIENTO 
           
 Puntal 6" Ø x 6' 12 0.4 Unid. 3 1.20  
 Madera de 2”X8”X24” 12 0.4 Unid. 1 0.40  
       1.60 
  Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Unidad 
Precio 
Unitario US$ 
Subtotales 
(US$) 
Total 
(US$/TM) 
7.- HERRAMIENTAS            
 Palana tipo cuchara 4 90 Unid. 7.72 0.0057  
 Pico 4 90 Unid. 6.23 0.0046  
 Comba de 10 lb 2 180 Unid. 20.77 0.0038  
 Comba de 12 lb 2 180 Unid. 25.79 0.0048  
 Wincha de 5 metros stanley 4 360 Unid. 5.91 0.0011  
 Carretilla tipo buggy 4 180 Unid. 52.20 0.0193  
 Arco de sierra 4 90 Unid. 7.98 0.0030  
 Nivel de 12" Stanley 2 360 Unid. 7.39 0.0007  
 Barretilla Corrugada 1" x 1,50 m 4 180 Unid. 11.84 0.0044  
 Atacador de madera 4 6 Unid. 2.37 0.0264  
 Llave stilson de 14" 2 360 Unid. 23.74 0.0022  
        0.08 
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS   33.92 
  COSTOS INDIRECTOS             
 Imprevistos 5 %     1.70 
 Gastos administrativos y generales 20%     6.78 
             8.48 
TOTAL COSTO / TONELADA MÉTRICA (US$/TM) 42.40 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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3.8 Evaluación económica de la aplicación del método de explotación Longwall 
Mining en la Mina Piñipata  
 
3.8.1 Determinación de la vida útil (V.U.) de la mina Piñipata  
 
Ecuación 3 
Determinación de la extracción anual de carbón 
 
Extracción Mina (TM/año) = 60
TM
día
 x 30 x 12  
 
Extracción Mina (TM/año) = 21 600 
 
Ecuación 4 
Determinación de la vida útil de la mina Piñipata 
 
V.U. (años) = Reservas (TM) / Extracción Mina (TM/año) 
 
 
V.U. (años) = 56 878.08 (TM) / 21 600 (TM/año) 
 
V.U. = 2.63 ≈ 3 años 
 
3.8.2 Precio por tonelada métrica (TM) de carbón  
 
El precio estimado para la venta por tonelada de carbón de acuerdo a la 
oferta y demanda en la zona será de US$ 60. Es importante considerar que 
dicho precio puede variar dependiendo de la temporada del año.  
 
3.8.3 Determinación de la tasa de descuento (k) 
 
Es importante resaltar que los costos de inversión (CAPEX) estimados para 
el proyecto son de US$ 261,525.08, que es el costo total que se necesita para 
la construcción de la cortada en el nivel 2053 y de los desarrollos mineros; 
dicho capital se obtendrá a partir de un préstamo bancario en la entidad Mi 
Banco, cuya tasa efectiva anual (TEA) es del 14% (ver anexo n.º 23), la cual 
se amortizará en un periodo de 3 años (ver anexo n.º 24).  
3.8.4 Determinación del valor actual neto (VAN) 
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El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión, que nos permite 
determinar la viabilidad de nuestro proyecto. Si tras medir los flujos de los 
futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna 
ganancia, el proyecto es considerado como viable. 
 
A continuación, se realiza el cálculo del valor actual neto (ver Tabla 15) de 
nuestro proyecto de investigación, para lo cual tenemos que tomar en cuenta 
lo siguientes datos:  
 
▪ Inversión para construcción de cortada = US$ 63,666.32 
▪ Inversión para construcción de desarrollos = US$ 197,858.76 
▪ Costo/TM de carbón = US$ 42.40   
▪ Precio/TM de carbón = US$ 60.00 
▪ Tasa (k) = 14%  
▪ Vida útil de la mina = 3 años  
 
Tabla 15  
Flujos de caja del proyecto  
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Producción Anual (TM/año)  21600 21600 13678.08 
Inversión ($) $ 261,525.08 
 
  
Flujo Beneficio ($)  $1,296,000.00 $1,296,000.00 $820,684.80 
Flujo Costo ($)  $915,820.48 $915,820.48 $579,938.23 
Flujo Neto ($) antes del 
impuesto 
 $380,179.52 $380,179.52 $240,746.57 
Impuesto a la renta  (30%) 
 $114,053.85 $114,053.85 $72,223.97 
Flujo de caja Neto ($) $ -261,525.08 $266,125.66 $266,125.66 $168,522.60 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Ecuación 5 
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Estimación del valor actual neto 
 
VAN = - Inversión +  
FC1
(1+k)
+
FC2
(1+k)2
+. . . +
FC𝑛
(1+k)𝑛
 
VAN = - US$ 261 525.08 + 
US$266 125.66
(1+0.14)1
 + 
US$266 125.66
(1+0.14)2
 + 
US$168 522.60
(1+0.14)3
 
VAN = US$ 290 441.49  
3.8.5 Estimación de la tasa interna de retorno (TIR) 
 
La TIR es la tasa de interés a la que el valor actual neto de nuestros costos 
(los flujos de caja negativos) de la inversión es igual al valor presente 
neto de nuestros beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión 
(Enciclopedia Financiera, 2018); es decir la TIR es la tasa que permite que 
el valor actual neto de nuestro proyecto sea igual a 0.  
 
Para obtención de la TIR es necesario considerar nuestra inversión y los 
flujos netos generados durante los 3 años de nuestro proyecto, tal y como se 
observa a continuación en la Figura 11.  
     
 
Figura 11. Flujo de caja neto por año. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Tomando en cuenta los datos mostrados en la figura anterior, se obtuvo 
como resultado para la tasa interna de retorno un valor de 78.82%; dicho 
porcentaje es tasa de interés que permite recuperar nuestra inversión, pero 
no genera ningún tipo de beneficio económico.  
A continuación, en la Tabla 16, se muestra diferentes tasas de descuento, 
incluida nuestra TIR de 78.82% y sus respectivos valores actuales netos 
(VAN).  
 
                                       Tabla 16  
                                       Tasa de descuento vs valor actual neto  
Tasa VAN 
14% US$ 290,441.49 
20% US$ 242,580.44 
25% US$ 207,979.44 
30% US$ 177,363.55 
35% US$ 150,122.03 
40% US$ 125,758.02 
50% US$ 84,102.72 
60% US$ 49,902.01 
78.82% US$ 0.00 
90% US$ -23,170.36 
100% US$ -40,865.51 
110% US$ -56,255.60 
120% US$ -69,747.54 
130% US$ -81,660.17 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Para un mejor entendimiento de los valores obtenidos en la tabla anterior, a 
continuación se los representa en la gráfica 1, donde se puede visualizar 
claramente que a partir de la tasa interna de retorno de 78.82 % el valor 
actual neto generado es de US$ 0.00.  
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Gráfica 1. TIR vs. VAN 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
3.8.6 Determinación del periodo de recuperación del capital (Payback)  
 
El payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones, 
el cual se define como el periodo de tiempo necesario para recuperar el 
capital inicial de una inversión.  
   
Para el caso de nuestra inversión a continuación en la tabla 17 se muestra 
los flujos netos actualizados y acumulados, con los que se podrá calcular el 
payback.  
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                Tabla 17  
               Flujos netos actualizados y acumulados del proyecto  
Años Flujos Netos  Flujos Actualizados Flujo Neto Acumulado 
0 US$ -261,525.08  US$ -261,525.08 
1 US$ 266,125.66 US$ 233,443.56 US$ -28,081.52 
2 US$ 266,125.66 US$ 204,775.06 US$ 176,693.54 
3 US$ 168,522.60 US$ 113,747.95 US$ 290,441.49 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
PB = 
US$ 28,081.52 
(US$ 28,081.52 + US$ 176,693.54)
+ 1 
 
 
PB = 1.14 años ≈ 13.65 meses 
 
3.8.7 Determinación de la relación beneficio - costo (R B/C) 
 
La relación beneficio – costo también conocida como el índice 
beneficio/costo (I B/C), compara directamente los beneficios y los costos de 
un proyecto para poder definir su viabilidad. 
Para determinar la R B/C de nuestro proyecto, es necesario traer al valor 
presente los flujos netos de efectivo asociados con el proyecto (ver tabla 18).  
                                Tabla 18  
                               Flujos netos actuales del proyecto 
 
Tasa = 14 %  
Años Flujos Netos  Flujo Neto Actual 
0 US$ -261,525.08  
1 US$ 266,125.66 US$ 233,443.56 
2 US$ 266,125.66 US$ 204,775.06 
3 US$ 168,522.60 US$ 113,747.95 
Total US$ 551,966.57 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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R B/C = 
US$ 551,966.57
US$ 261,525.08
 
 
R B/C = 2.11 
 
Según blog informativo (Conexión ESAN, 2017) considera que  para saber 
si un proyecto es viable bajo este enfoque, se debe considerar la 
comparación de la relación B/C hallada con 1. Así: 
• Si B/C > 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos. 
En consecuencia, el proyecto debe ser considerado. 
• B/C = 1, significa que los beneficios igualan a los costos. No hay 
ganancias. Existen casos de proyectos que tienen este resultado por 
un tiempo y luego, dependiendo de determinados factores como la 
reducción de costos, pueden pasar a tener un resultado superior a 1. 
• B/C < 1, muestra que los costos superan a los beneficios. En 
consecuencia, el proyecto no debe ser considerado. 
En consideración lo expuesto anteriormente, podemos ratificar que nuestro 
proyecto es viable, ya que nuestra relación de beneficio – costo (2.11) es 
mayor a 1.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten demostrar que la 
factibilidad del método de explotación Longwall Mining en la Mina Piñipata, logrará 
optimizar la productividad de las operaciones, se generará mejores condiciones de 
trabajo que cumplan con los índices más altos de seguridad, se aumentará el 
aprovechamiento de los recursos e incrementará las reservas minerales.  
De acuerdo a la tabla Nº 6, la construcción de la cortada a una altura de 75 m (nivel 
2053), que tiene como objetivo interceptar el manto de carbón, permitirá ganar una 
longitud de 272.10 m de mineral, de esta manera se amplía las reservas minerales y la 
vida de la mina a unos 3 años.  
 Las favorables características del manto de carbón y la adecuada construcción de los 
desarrollos mineros, aseguran un adecuado y seguro diseño del método de explotación, 
donde se trabajarán cuatro paneles de extracción que permitirá un ritmo óptimo de 
producción de 30 TM/gdia.  
Económicamente el método de explotación Longwall Mining, genera una excelente 
rentabilidad tal y como se evidencia en el resultado obtenido del valor actual neto y de 
la relación beneficio – costo, esto nos permite concluir que es un proyecto netamente 
viable.  
En consideración a lo antes mencionado, se acepta la hipótesis planteada: La 
factibilidad técnica y económica de la aplicación del método de explotación Longwall 
Mining permitirá incrementar la producción de carbón antracita en la Mina Piñipata.  
 
4.2 Conclusiones 
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• El costo de capital (CAPEX) para la aplicación del método de explotación 
Longwall Mining en la mina Piñipata se determinó considerando el costo de 
construcción de la cortada del nivel 2053 (US$ 63,666.32) cuya longitud es 
de 261.56 m y el costo de construcción de desarrollos (US$ 197,858.76), lo 
que hace un total de US$ 261,525.08. 
 
• Se realizó el diseño del método de explotación, considerando 4 paneles de 
extracción de 14,219.52 TM cada uno, de esta manera se generará un ritmo 
de producción de 60 TM/día por un periodo aproximado de 3 años.  
 
• Se estableció un costo de operación (OPEX) de 42.40 US$/TM, para la 
explotación del manto de carbón en la mina Piñipata, empleando el método 
Longwall Mining.  
 
• Se analizó la rentabilidad económica de la aplicación del método Longwall 
Mining en la mina Piñipata, teniendo como resultado un valor actual neto 
(VAN) de US$ 290,441.49, una tasa interna de retorno (TIR) de 78.82%, un 
periodo de recuperación de capital (Payback) de 13.65 meses y una relación 
beneficio – costo (R B/C) de 2.11.  
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ANEXO n.° 1. Formato de levantamiento topográfico. 
 Norte:   Este:   Cota:   Zona:    
           
Estación Punto 
Ang. 
Horizontal 
Ang. 
Vertical 
Di Dh 
DETALLES 
Observaciones 
Techo Piso Izquierda Derecha 
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ANEXO n.° 2. Plano de ubicación política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|    
 
Rojas Vigo, W Pág. 60 
 
“Factibilidad técnica - económica de la aplicación del 
método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata - 2019” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO n. º 3. Plano de accesos.  
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ANEXO n. º 4. Plano de concesiones mineras. 
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ANEXO n. º 5. Plano topográfico. 
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ANEXO n. º 6. Plano geológico. 
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ANEXO n.º 7. Fotografías del levantamiento topográfico. 
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ANEXO n.° 8. Tabla de datos del levantamiento topográfico.                                           
Norte: 9270971  Este: 781660   Cota: 2128                       Zona: 17 
Estación Punto Ang. 
Horizontal 
Ang. 
Vertical 
Di 
(m) 
Dh 
(m) 
DETALLES 
Techo 
(m) 
Piso 
(m) 
Izquierda 
(m) 
Derecha 
(m) 
BM 1 N267W 32 2.03 1.59 
    
 
1 
 
2 
 
N255W 
 
-15 
  3.33 0.50 1.07 0.52 0.60 
1.00 0.64 1.02 0.28 0.54 
2.00 0.92 1.09 0.45 0.85 
3.00 1.09 1.15 0.74 0.57 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
N258W 
 
 
 
 
-17 
  8.40 1.07 0.57 0.80 0.64 
1.00 0.89 0.59 0.54 0.81 
2.00 0.94 0.46 0.51 0.87 
3.00 0.54 0.73 0.37 0.78 
4.00 0.37 0.82 0.48 0.79 
5.00 0.67 0.91 0.68 0.86 
6.00 0.39 0.79 0.45 0.92 
7.00 0.72 0.84 0.49 0.85 
8.00 1.28 0.77 0.72 1.19 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
N261W 
 
 
 
 
-16 
  8.57 0.50 0.95 0.74 1.14 
1.00 0.41 0.96 0.84 1.07 
2.00 0.92 0.91 0.78 0.87 
3.00 0.71 0.99 0.80 0.72 
4.00 0.75 1.04 0.57 0.38 
5.00 0.83 1.16 0.71 0.49 
6.00 0.59 1.24 1.19 0.56 
7.00 0.56 1.28 1.09 0.75 
8.00 0.49 1.11 0.97 0.49 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
N259W 
 
 
 
 
-14 
  15.00 0.50 0.80 0.76 0.70 
2.00 0.76 0.69 0.67 0.87 
4.00 0.65 0.74 0.72 0.92 
6.00 0.40 0.85 1.02 0.84 
8.00 0.72 0.65 0.91 0.70 
9.00 0.69 0.71 0.79 1.02 
10.00 0.57 0.75 0.65 1.29 
12.00 0.63 0.82 0.85 1.13 
14.00 0.74 0.93 1.04 0.75 
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5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
N262W 
 
 
 
 
-17 
  15.00 0.50 1.03 0.58 1.15 
2.00 0.67 0.92 0.63 0.97 
4.00 0.75 0.79 0.74 0.89 
6.00 0.82 0.85 0.93 1.08 
8.00 0.73 0.78 0.96 0.85 
10.00 0.65 0.81 1.06 0.72 
12.00 0.71 0.93 1.17 0.78 
14.00 0.59 0.85 1.02 0.69 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
N259W 
 
 
 
 
 
-16 
  16.50 0.50 0.92 0.87 0.96 
2.00 0.62 1.02 0.75 0.89 
4.00 0.73 0.95 0.98 0.77 
6.00 0.78 1.14 1.14 0.86 
8.00 0.58 1.02 0.98 0.92 
10.00 0.45 0.86 0.85 0.54 
12.00 0.68 0.73 0.92 0.67 
14.00 0.40 0.69 0.77 1.04 
16.50 0.50 0.54 0.79 1.08 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n. º 9. Plano vista en planta – Mina Piñipata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|    
 
Rojas Vigo, W Pág. 69 
 
“Factibilidad técnica - económica de la aplicación del 
método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata - 2019” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO n. º 10. Plano vista en perfil – Mina Piñipata. 
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ANEXO n.° 11. Valor promedio del tipo de cambio. 
 
 
Fuente: (SUNAT, 2019) 
 
Valor promedio del Tipo de Cambio (T.C.) = S/. 3.330 
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ANEXO n.° 12. Tablas de cálculo de costos de mano de obra de la cortada. 
 
Cálculo de beneficios sociales (BB.SS.) 
 
Descripción % 
ESSALUD 9 
Gratificación 21.66 
Vacaciones 10.83 
C.T.S. 10.96 
Asignación familiar 10 
Dominicales 17.33 
Feriados 3.61 
S.C.T.R. 4 
Total beneficios sociales 87.39 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Clasificación por categoría 
      T.C. = 3.33 
Categoría Descripción 
Salario 
Básico (S/.) 
BB. SS. 
Costo por 
Tarea (S/.) 
Costo por Tarea 
(US$) 
A Capataz 58.75 51.34 110.09 33.06 
B 
Maestro Perforista 
48.75 42.60 91.35 27.43 
Maestro Enmaderador 
C 
Carrilano/Tubero 
38.75 33.86 72.61 21.81 
Bodeguero/Almacenero 
Ayudante de Perforista  
Ayudante Enmaderador 
Carrero/Palanero 
Lampero 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Costo total de mano de obra 
Personal Incidencia 
Salario + 
BB SS 
Costo/ Disparo 
Capataz 0.5 33.06 16.53 
Maestro Perforista 1 27.43 27.43 
Maestro Enmaderador 0.5 27.43 13.72 
Ayudante Perforista 1 21.81 21.81 
Ayudante Enmaderador 0.5 21.81 10.90 
Bodeguero/ Almacenero 0.25 21.81 5.45 
Carrero / Palanero 1 21.81 21.81 
Carrillano / Tubero 0.25 21.81 5.45 
Lamparero 0.25 21.81 5.45 
Costo mano de obra US $ 128.55 
Fuente: Elaborado por el auto
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ANEXO n.° 13. Tabla de cálculo de costos de perforación de la cortada. 
               T.C. = 3.33 
Ítem Cantidad 
Vida útil 
(pp) 
Precio Unitario Costo / pp  Costo /disparo 
S/. US $ S/. x pp 
US$ x 
pp 
N° 
taladros 
Long. 
Taladros 
S/. x 
disparo 
US$ x 
disparo 
Máquina Perforadora Jack Leg 1 100,000.00 
      
11,655.00  
 
3,500.00  
          
0.12  
       
0.04  
30 6 
         
20.98  
              
6.30  
Barreno de 4" 1 1,000.00 
           
266.40  
      
80.00  
          
0.27  
       
0.08  
30 6 
         
47.95  
            
14.40  
Barreno de 6" 1 1,000.00 
           
399.60  
    
120.00  
          
0.40  
       
0.12  
30 6 
         
71.93  
            
21.60  
Piedra de esmeril tipo copa 
1.25x2.5x5" 
1 5,000.00 
             
50.47  
      
15.16  
          
0.01  
 
0.00303  
30 6 
           
1.82  
              
0.55  
Aceite para perforadora Rock 
Drill 100 
1 800.00 
             
13.93  
        
4.18  
          
0.02  
 
0.00523  
30 6 
           
3.13  
              
0.94  
Manguera para agua de 1/2" de 
diam. 
1 20,000.00 
               
4.38  
        
1.31  
          
0.00  
 
0.00007  
30 6 
           
0.04  
              
0.01  
Manguera para aire de 1" de diam. 1 20,000.00 
               
8.40  
        
2.52  
          
0.00  
 
0.00013  
30 6 
           
0.08  
              
0.02  
Afiladora de barrenos Marca 
Atlas Copco 
1 50,000.00 
        
6,772.50  
 
2,033.78  
          
0.14  
       
0.04  
30 6 
         
24.38  
              
7.32  
Costo de perforación (US$) 51.14 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n.° 14. Tablas de cálculo de costos de voladura de la cortada. 
 
Semexsa 65% x 7/8" x 7" 
Peso Neto (Kg) 25 
UN/caja 308 
Kg/cartucho 0.08 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Nº taladros 30 
Cartuchos/Taladro 6 
Kg/cartucho 14.61 
Fuente: Elaborado por el autor. 
      
  
T.C. = 3.33 
Descripción Cantidad Precio Unitario (S/.) 
Precio 
Unitario (US$) 
Unidad 
Costo/ 
disparo 
Dinamita 65% x 7/8" x 
7" 
14.61 7.33 2.20 Kg 32.16 
Fulminante N° 8 30 0.32 0.09 Pieza 2.84 
Mecha rápida 60 1.35 0.12 pies 7.20 
Mecha de seguridad 177.3 0.28 0.01 pies 1.54 
Costo de voladura (US$) 43.74 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
 
 
 
|    
 
Rojas Vigo, W Pág. 74 
 
“Factibilidad técnica - económica de la aplicación del 
método de explotación Longwall Mining para 
incrementar la producción de carbón antracita en la 
Mina Piñipata - 2019” 
 
ANEXO n.° 15. Tabla de cálculo de costos de implementos de seguridad para construcción 
de la cortada. 
 
T.C. = 3.33 
Ítem Cantidad 
Vida útil 
(días) 
Precio Unitario Costo por disparo 
S/. US $ 
S/. / 
disparo 
US$ / 
disparo 
Casco minero 9 360 
               
40.00  
    
12.01  
            
1.00  
               
0.30  
Mameluco de DENIM 14 Onz. 9 180 
               
85.00  
    
25.53  
            
4.25  
               
1.28  
Botas de jebe con p/acero 9 120 
               
75.00  
    
22.52  
            
5.63  
               
1.69  
Guantes de cuero cortos 9 30 
                 
7.00  
      
2.10  
            
2.10  
               
0.63  
Ropa de jebe 9 120 
               
25.00  
      
7.51  
            
1.88  
               
0.56  
Respirador con filtro 9 150 
               
55.00  
    
16.52  
            
3.30  
               
0.99  
Lámpara eléctrica 9 350 
             
150.00  
    
45.05  
            
3.86  
               
1.16  
Lentes de perforación 9 60 
               
18.00  
      
5.41  
            
2.70  
               
0.81  
Tapón de oídos 9 30 
                 
2.00  
      
0.60  
            
0.60  
               
0.18  
Orejeras  9 360 
               
17.00  
      
5.11  
            
0.43  
               
0.13  
Costo de implementos de seguridad (US$) 7.73 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n.° 16. Tabla de cálculo de costos para limpieza de la cortada. 
 
Descripción Cantidad US$/hora 
Horas/ 
disparo 
Costo/ 
disparo 
Carro Minero U-35 + Línea cauville  4 0.02 2 0.14 
Locomotora + batería (alquiler) 1 4.86 2 9.72 
Costo de limpieza (US$) 9.86 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n.° 17. Tabla de cálculo de costos de aire comprimido para la construcción de la 
cortada. 
 
Descripción Cantidad US$/hora Horas/disparo Costo/disparo 
Compresora  450 cfm 1 20 2 40 
Costo de aire comprimido  (US$) 40 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n.° 18. Tabla de cálculo de costos de materiales de sostenimiento para la 
construcción de la cortada. 
 
Descripción Cantidad US$ Unidad Costo/disparo 
Puntal 6" Ø x 8' 4 3.60 disparos 14.40 
Tabla 2" x 8" x 6' 2 6.76 disparos 13.52 
Costo de materiales para sostenimiento (US$)   27.92 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n.° 19. Tabla de cálculo de costos de herramientas para la construcción de la 
cortada. 
 
T.C. = 3.33 
Descripción Cantidad 
Precio Unitario Vida útil 
(días) 
Unidad Costo/disparo 
S/. US $ 
Palana tipo cuchara 2 26 7.81 90 0.17 26 
Pico 2 21 6.31 90 0.14 21 
Comba de 10 lb 1 70 21.02 180 0.12 70 
Comba de 12 lb 1 86.9 26.10 180 0.14 86.9 
Wincha de 5 metros 
stanley 
2 19.9 5.98 360 0.03 19.9 
Carretilla tipo buggy 1 175.9 52.82 180 0.29 175.9 
Arco de sierra 2 26.9 8.08 90 0.18 26.9 
Nivel de 12" Stanley 1 24.9 7.48 360 0.02 24.9 
Barretilla 3 39.9 11.98 180 0.20 39.9 
Atacador de madera 2 8 2.40 6 0.80 8 
Sacabarreno 1 10.5 3.15 180 0.02 10.5 
Llave stilson de 14" 1 80 24.02 360 0.07 80 
Costo de herramientas (US$) 2.19 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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ANEXO n. º20. Plano vista en perfil del diseño del método de explotación Longwall Mining. 
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ANEXO n. º21. Plano vista en planta del diseño del método de explotación Longwall    
Mining. 
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ANEXO n. º22. Figuras 3D del sostenimiento. 
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ANEXO n. º23. Cotización de préstamo para inversión y estimación de la tasa de interés en 
la entidad bancaria Mi Banco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO n. º24. Cuadro de amortización del crédito bancario. 
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Monto US$ -261,525.08  Cuota Anual  US$ 112,647.08 
Tasa 14%  Cuota Mensual $9,387.26 
Años 3    
 
Periodo Cuota ($) Interés ($) 14% Amortización Deuda ($) Saldo 
Al Iniciar - - - $261,525.08 
Fin de año 1 $112,647.08 $36,613.51 $76,033.57 $185,491.51 
Fin de año 2 $112,647.08 $25,968.81 $86,678.27 $98,813.23 
Fin de año 3 $112,647.08 $13,833.85 $98,813.23 $0.00 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
